

## **Plateforme partagée de services : le point sur l'état d'avancement du projet**

### **Troisième communication officielle au personnel des bibliothèques universitaires**

Comme vous le savez, les bibliothèques universitaires québécoises collaborent depuis l'automne 2014 à un projet de remplacement de leur système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) par une plateforme partagée de services. Une étape importante vient tout juste d'être franchie dans ce projet avec l'acheminement de la **demande de financement** auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

### **Les démarches réalisées depuis la dernière communication (octobre 2016)**

Les étapes suivantes ont été franchies :

1. Embauche d'une expertise externe en gestion de projet afin de nous accompagner dans la rédaction d'un document d'affaires final (DAF) pour une demande de subvention et l'évaluation détaillée des coûts du projet (octobre et novembre 2016).
2. Présentation du DAF aux différentes instances du BCI et aux recteurs des universités ainsi que l'approbation de ceux-ci pour le dépôt de la demande de financement (9 décembre 2016).
3. Dépôt de la demande de financement auprès du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (16 décembre 2016).

### **Les prochaines étapes**

- Évaluation plus approfondie des coûts liés au projet en prévision d'une prise de décision des établissements (Hiver 2017)
- Certains groupes de travail seront mis à contribution prochainement selon les besoins (Hiver 2017)
- Décision finale des établissements pour participer au projet (Printemps 2017)
- Processus d'appel d'offres et acquisition de la plateforme partagée de services (Automne 2017)
- Implantation graduelle de la plateforme dans les bibliothèques (Printemps-Été 2018)

**La directrice de la Bibliothèque**  
**au nom du Sous-comité des bibliothèques du BCI**