

## **Plateforme partagée de services — le point sur l'état d'avancement du projet 6e communication officielle au personnel des bibliothèques universitaires**

### **Rappel du contexte**

La majorité des systèmes intégrés de gestion des bibliothèques (SIGB) implantée dans les bibliothèques universitaires québécoises devront être remplacés d'ici 2020, les fournisseurs délaissant progressivement cette approche technologique pour tabler sur les plateformes partagées de services (PPS). Depuis l'automne 2014, les bibliothèques universitaires québécoises, chapeautées par le Sous-comité des bibliothèques du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), collaborent à un projet de remplacement de leur SIGB respectif par une PPS.

### **Évolution du projet depuis la dernière communication du 12 décembre 2017**

Un jalon important vient d'être franchi dans le projet de la plateforme partagée de services avec la confirmation de la participation de dix-sept établissements universitaires québécois (sur dix-huit) à la suite du processus d'adhésion amorcé en février dernier.

C'est dans cette foulée que le Conseil d'administration du BCI a autorisé à sa réunion du 6 avril dernier, le lancement du processus d'appel d'offres. Déjà, le comité de travail responsable de la rédaction du devis de l'appel d'offres a débuté ses rencontres. Si tout se déroule comme prévu, l'appel d'offres sera publié à la fin juin. L'objectif étant de procéder à la signature du contrat avec le fournisseur sélectionné d'ici la fin de l'automne 2018. La phase de préparation d'implantation de la PPS s'amorcera sitôt la solution choisie avec comme cible, un déploiement dans les bibliothèques universitaires québécoises au milieu de 2020.

Une deuxième série de rencontres avec les fournisseurs proposant les solutions les plus prometteuses a eu lieu en février dernier. Elle a permis aux membres des groupes de travail et aux représentants des bibliothèques universitaires d'en connaître davantage sur les principales fonctionnalités offertes. La version finale de la liste des besoins essentiels et importants a été adoptée par les directeurs des bibliothèques universitaires en date du 13 avril dernier.

Depuis le début de 2018, nous pouvons compter sur une véritable équipe de projet qui permet d'appuyer à un rythme plus soutenu les travaux engagés par les groupes de travail et le comité de pilotage. Rappelons que l'équipe est composée de M. Roger Laframboise, chargé de projet et responsable de l'équipe, M. François Charbonnier, gestionnaire de produit, Mme Sophie Valentin, coordonnatrice et contrôleur de projet et Mme Chantal Sainte-Marie, analyste d'affaires et des processus.

## **Adhésion de l'Université Laval**

L'Université Laval fait partie des universités participantes. L'adhésion au projet a été approuvée par le conseil d'administration de l'Université Laval en date du 28 mars dernier.

Nous planifions faire une présentation sur l'état d'avancement du projet de la PPS à l'ensemble des employés de la Bibliothèque au cours du prochain mois. Cela sera une belle occasion de répondre à vos questions. Les informations au sujet de cette rencontre suivront prochainement.

**La directrice de la Bibliothèque  
au nom du Sous-comité des bibliothèques du BCI**